


 «УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ГБОУ СОШ
 с.Колывань
 М.Г.Минеева
 « 28 » 20 18 г.

**Дорожная карта ГБОУ СОШ с.Колывань
по созданию Информационно – библиотечного центра на базе школьной библиотеки**

Мероприятия	Уровень ответственности	Описание мероприятий	Сроки	Контрольные показатели реализации мероприятий	Ответств-е	Примечания
I. Организационные мероприятия						
Обновление нормативно – правовой базы	ОО	Создание творческой группы по организации деятельности ИБЦ	До 01.10.2018г.	Приказ ОО, творческая группа	Директор	
		Разработка требований к читальному залу ИБЦ	До 01.02.2019г.	Приказ ОО	Мокшина Л.Н. библиотекарь	
		Разработка Положения об ИБЦ	До 10.01.2019г.	Положение	Директор	
		Внесение изменений в должностные инструкции библиотекаря, заместителя директора по УВР, учителей, являющихся председателями ШМО (должностные обязанности по информационно – библиотечной работе)	До 01.10.2018г.	Приказ ОО, должностные инструкции	директор	
	ОО	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу библиотеки в статус ИБЦ	До 10.01.2019г	Дорожная карта	Творческая группа	

	ОО	Разработка положения о формах публичной отчётности и доступности ресурсов ИБЦ	До 01.02.2019г	Положение	Творческая группа	
		Разработка программы развития ИБЦ	До 10.01.2019г	Программа развития		
		Разработка модели работы ИБЦ: -разработка рабочих зон; - разработка плана учебной, воспитательной и методической работы ИБЦ, обеспечивающей образовательный процесс;	До 01.02.2019г.	Приказы, положения, инструкции, планы		
		Приказ «О создании ИБЦ»	До 01.09.2018г.	Приказ		
II Кадровое обеспечение						
	ОО	Курсовая подготовка библиотекаря	2018-2020 гг.	Свидетельства, удостоверения	Директор	
III Создание информационного обеспечения перевода библиотек в ИБЦ						
Организация сбора и предоставление информации о текущем формировании фондов информационно-библиотечного центра	ОО	Информирование общественности через средства массовой информации, Управляющий совет, сайт школы и т.п. о работе ИБЦ, доступность ресурсов	До 20.01.2019г.	заседания, публикации	Директор, библиотекарь классные руководители	ежемесячно
		Проведение круглых столов о работе ИБЦ, обмен опыта	по отдельному графику	Программа	Творческая группа, библиотекарь	
IV Создание материально-технического обеспечения перехода библиотек в ИБЦ						

Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием	ОО	Дизайн ИБЦ (зонирование: деловое чтение, работа с ПК, музей; удобная расстановка фонда; интерьер; эстетика выставок).	До 25.05.2019г.	ИБЦ	Мокшина Л.Н. библиотекарь	
Укрепление материально-технической базы.	ОО, ЮЗУ МОиН СО	Приобретение и установка персональных компьютеров и оргтехники в ИБЦ	По мере поступления финансовых средств	Техника	Директор	
		Приобретение и установка мультимедиа оборудования (проектор, экран, колонки, микрофоны, и т.д.)		Мультимедиа оборудование	Директор	
		Приобретение библиотечной мебели		Библиотечная мебель	Директор	
		Приобретение и установка технического оборудования для организации локальной сети и доступа к Интернет в ИБЦ		Сеть	Директор	
Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения	ОО	Приобретение автоматизированной информационной библиотечной системы (далее – АИБС)	По мере поступления финансовых средств	АИБС	Директор	
		Установка АИБС и настройка автоматизированных рабочих мест (автоматизированные рабочие места)		АИБС	Директор	
		Создание электронного каталога, внесение данных в АИБС		Электронный каталог	Мокшина Л.Н. библиотекарь	
		Ведение АИБС	ежедневно	АИБС	Мокшина Л.Н. библиотекарь	
Формирование библиотечного фонда	ОО	Обновление и пополнение фондов ИБЦ в соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами	ежегодно	Отчёт, мониторинг	Мокшина Л.Н. библиотекарь	
Создание электронной базы педагогической	ОО	Закупка программ, фильмов для обеспечения учебно – воспитательного процесса	ежегодно	Отчёт	Директор	

информации как элемента единой информационной сети образовательного учреждения		Создание презентаций, фильмов, разработок мероприятий	ежегодно	Отчёт	Мокшина Л.Н. библиотекарь	
		Подписка на электронные периодические издания	Ежегодно	Отчёт	Директор	