

**Приложение 2 к приказу от 19.01.2022 № 13**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественнонаучной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2022 году

\_\_\_\_\_ГБОУ СОШ с. Колывань\_\_\_\_\_

(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Козлова Л.А	приказ директора школы	Январь 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Козлова Л.А	План первоочередных мероприятий	Январь 2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Козлова Л.А	медиаплан информационного сопровождения	Январь 2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Козлова Л.А	Положение о деятельности Центра	Январь 2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Тепалева М.Ю	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Козлова Л.А	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Козлова Л.А	Приказ директора	Январь 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Козлова Л.А	Приказ директора	Январь 2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Козлова Л.А Тепалева М.Ю	Проектно-сметная документация	01.03.2022

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Козлова Л.А Винокурова Л.А	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Козлова Л.А Тепалева М.Ю.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	. Козлова Л.А Тепалева М.Ю.	акт	До 1.09.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Хадыкина Н.Б	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Хадыкина Н.Б Воронцова Л.В	Рабочие программы педагогов	до 25.08.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Козлова Л.А	Приказ по утверждению Штатного расписания	До 25.08.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Козлова Л.А	Утвержденные должностные инструкции	До 25.08.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Козлова Л.А	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Козлова Л.А	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Мокшина Л.Н	Новости Раздел «Точка роста»	Январь 2022
4.4.	Рекламная кампания	Хадыкина Н.Б Воронцова Л.В Тепалева М.Ю	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022

4.5.	Открытие Центра	Козлова Л.А	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Козлова Л.А Хадыкина Н.Б Воронцова Л.В Тепалева М.Ю	Расписание Расстановки кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Хадыкина Н.Б Воронцова Л.В Тепалева М.Ю	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Хадыкина Н.Б Воронцова Л.В Тепалева М.Ю Козлова Л.А	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Козлова Л.А	отчет	еженедельно